

Színház- és Filmművészeti Egyetem

2021. évi közbeszerzési terve

| | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|----|---|---|---------------------------------------|---|--|--|
| 1. | Építési beruházás - Felújítási munkák | Felújítási munkák keretszerződés és keretében az SZFE kezelésébe tartozó épületek kapcsán | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás | 2021. február | 2023. Első negyedév |
| 2. | Szolgáltatás megrendelés - részvédelmi szolgáltatások | Részvédelmi szolgáltatások keretszerződés és keretében, 3 érintett épület vonatkozásában | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló) | 2021. március | 2025. Első negyedév |
| 3. | Infrastruktúra fejlesztés az SZFE-n | Uránia Nemzeti Filmszínház részére színházi fény- és hangtechnikai eszközök szállítása | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Második negyedév | 2021. Harmadik negyedév |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 4. | Zsigmond Vilmos Mozgókép M vészeti Intézet eszközfejlesztési beszerzése | Zsigmond Vilmos Mozgókép M vészeti Intézet eszközfejlesztési beszerzése keretében videofilm utómunkához kapcsolódó valamint videotechnikai eszközök szállítása | Uniós eljárásrend | Nyílt eljárás | 2021. Harmadik negyedév | 2021. Harmadik negyedév |
|----|---|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|